

Einbezogene Vertragsverhältnisse

Anlage 1/Blatt 1  
zur Vereinbarung KKW Stendal

| Lfd. Nr. | Auftraggeber<br>ehemalige Firmen-<br>bezeichnung<br>AG-Auftrags-Nr.<br>Rechtsnachfolger | Auftragnehmer<br>ehemalige Firmen-<br>bezeichnung<br>Rechtsnachfolger   | Vertrags-<br>daten                         | Leistungsumfang   | Sistierung | Stornierung |
|----------|---|---|--|---|------------|-------------|
| 1        | 2   | 3   | 4  | 5   | 6          | 7           |
| 0.       | VEB Kernkraftwerk<br>Stendal<br><br>KKW Stendal GmbH<br>PSF 905<br>0-3500 Stendal       | VEB Kraftwerksan-<br>lagenbau Berlin<br><br>Kraftwerks- u. An-<br>lagenbau AG<br>(K.A.B. AG)<br>Allee d. Kosmo-<br>nauten 32<br>0-1140 Berlin | <u>ILV</u><br>25.10.1979/<br>01.11.1979    | Generalauftragnehmerschaft für die<br>Durchführung des Vorhabens KKW-Stendal<br>1. Baustufe als nutzungsfähiges Kern-<br>kraftwerk mit einer Belastung von<br>2 x 1000 MW | Okt. 1990  | 20.03.1991  |
| 1.       | K.A.B. AG Berlin<br><br>111-362.05/00007  | VEB Bau- u. Mon-<br>tagekombinat<br>Magdeburg<br><br>Ingenieurbau<br>Altmark GmbH Stendal<br>PSF 911<br>0-3500 Stendal                        | <u>LILV</u><br>10.10.1985                  | alle zur Bauproduktion gehörenden<br>Lieferungen und Leistungen einschl.<br>Stahlbauanteil  | 07.01.1991 | 05.04.1991  |
| 1.1.     | VEB Bau- und Monta-<br>tagekombinat Mgd.<br><br>Ingenieurbau<br>Altmark GmbH Stendal    | VEB IMO Leipzig<br><br>IMO Leipzig GmbH   | Rahmenvertrag<br>04.10.1989/<br>04.12.1989 |   |            | 24.04.1991  |

| 1    | 2   | 3  | 4                         | 5 | 6 | 7          |
|------|---|--|---------------------------|---|---|------------|
| 1.2. | VEB Bau- u. Montage<br>kombinat Mgd.<br><br>Ingenieurbau<br>Altmark GmbH<br>Stendal | VEB Wasserbau<br>Weimar<br>WV-Nr. 32/82/4130<br><br>Umwelttechnik<br>Wasserbau Ost-<br>harz GmbH<br>Blankenburg  | 20.07.1983/<br>09.08.1983 |   |   | 25.04.1991 |
| 1.3. | -"-   | VEB BMK Chemie<br><br>Mitteldeutsche<br>Bau AG<br>NL Eisleben  | 12.03.1986/<br>17.04.1986 |   |   | 23.04.1991 |
| 1.4. | -"-   | VEB BMK Chemie<br>Vertr.-Nr.:<br>4671.000<br><br>Mitteldeutsche<br>Bau AG<br>BT Leuna                            | 12.03.1986/<br>17.04.1986 |   |   | 23.04.1991 |
| 1.5. | -"-   | BMK Magdeburg<br>BT Wernigerode<br>Rahmenvertr.Nr.:<br>10405800026101085<br><br>Industriebau<br>Wernigerode GmbH | 08.04.1986/<br>28.05.1986 |   |   | 24.04.1991 |

| 1     | 2  | 3  | 4   | 5 | 6 | 7          |
|-------|--|--|---|---|---|------------|
| 1.6.  | VEB Bau- u. Montagekombinat Magd.<br><br>Ingenieurbau Altmark GmbH Stendal | Spezialbaukombinat Magd.<br><br>Sächsische Spezialbau GmbH Magdeburg                         | 04.06.1974/<br>10.07.1984                 |   |   | 24.04.1991 |
| 1.7.  | -"-  | BMK Magdeburg BF<br>Ausbau GmbH<br>Magdeburg<br><br>Montage- und<br>Ausbau GmbH<br>Magdeburg | Rahmenvertr.<br>02.02.1990/<br>02.02.1990 |   |   | 23.04.1991 |
| 1.8.  | -"-  | VEB Säureschutz<br>Leipzig<br><br>Säureschutz<br>Leipzig GmbH                                | Rahmenvertr.<br>12.10.1984/<br>23.10.1984 |   |   | 24.04.1991 |
| 1.9.  | -"-  | VEB Kreisbaubetrieb Genthin<br><br>Hoch- und Tiefbau<br>Genthin, GmbH                        | Auftrag<br>18.05.1990                     |   |   |            |
| 1.10. | -"-  | Deutsche Reichsbahn Gleisbaubetrieb Magdeburg<br>Vertr. Nr.:<br>2625/6207/00                 | Global ILV<br>26.09.1983                  |   |   |            |

| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  | 6          | 7  |
|----|---|--|---|--|------------|--|
| 2. | K.A.B. AG Berlin<br><br>111-362.05/00001<br><br>K.A.B. AG Berlin<br><br>111-362.05/00455<br>(Definitivanlagen)                              | VEB Elektroproj.<br>u. Anlagenbau<br><br>Elpro AG Berlin<br>Rhinstr. 100<br>0-1140 Berlin<br>-"-   | <u>LILV</u><br>01.07.1975/<br>09.09.1975<br><br><u>LILV</u><br>10.12.1985/<br>10.04.1986<br>Status<br>10/89               | Projektierung, Lieferung, Montage u.<br>Inbetriebsetzung von E-Anlagen für<br>Baustrom und Baubeleuchtungsanlagen<br><br>Projektierung, Lieferung, Montage u.<br>Inbetriebsetzung der elektrotechn.<br>Ausrüstungen für die Starkstromanl.,<br>die Beleuchtungssteuerungsanl.<br>Montage und Inbetriebsetzung der<br>vom AG beigestellten elektrotechn.<br>Ausrüstungen des Importumfanges |            | Teilstorno<br>22.11.1990<br>Storno<br>05.04.1991<br><br>Teilstorno<br>23.08.1990<br>Reststorno<br>05.03.1991 |
| 3. | K.A.B. AG Berlin<br><br>111-362.05/00459-<br>01-061<br><br>K.A.B. AG Berlin<br>111-362.05/00689<br><br>K.A.B. AG Berlin<br>111-362.05/00638 | VEB Lufttechn.<br>Anlagen Berlin<br><br>Berliner Luft-<br>techn. Anlagen<br>u. Geräte GmbH<br>Herzbergstr.87-99<br>0-1130 Berlin<br><br>-"<br><br>-" | <u>LILV</u><br>05.05.1986<br><br>Obj.-vertr.<br>10.10.1985/<br>10.12.1985<br><br>Obj.-vertr.<br>07.06.1984/<br>12.07.1984 | Projektierung, Lieferung, Montage<br>und Inbetriebsetzung von Lufttechn.<br>Anlagen<br><br>Ausführungsproj., Lieferung,<br>Montage, Inbetriebsetzung der<br>lufttechn. Anlagen zum Maschinen-<br>haus Block A<br><br>-"<br>Eigenprojektierung  | 07.01.1991 | 05.04.1991<br><br>05.04.1991   |

| 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6          | 7          |
|----|---|---|--|--|------------|------------|
|    | K.A.B. AG Berlin<br>111-362.05/00632                  | VEB Lufttechn.<br>Anlagen Berlin<br><br>Berliner Luft-<br>techn.Anlagen<br>u. Geräte GmbH<br>Herzbergstr.87-89<br>0-1130 Berlin | Obj.-vertr.<br>21.11.1985/<br>17.12.1985 | Projektierung, Lieferung, Montage<br>und Inbetriebsetzung TO Lüftung<br>der BE Prüflaboratorium<br>SSÜ-Meßtechnik  | 07.01.1991 | 05.04.1991 |
|    | K.A.B. AG Berlin                                      | -"-   | Obj.-vertr.<br>21.02.1984/<br>09.05.1984 | Ausführungsproj., Lieferung<br>Montage und Inbetriebsetzung der<br>lüftungstechn. Anlage zum Objekt<br>"Hauptgebäude Block A"  | 07.01.1991 | 05.04.1991 |
|    | K.A.B. AG Berlin<br>111-362.05/00483                  | -"-   | Obj.-vertr.<br>24.08.1984/<br>09.05.1984 | Lieferung, Montage, Inbetrieb-<br>setzung der lüftungstechnischen<br>Anlage zum Objekt "Be- und Ent-<br>lüftung" Block A   | 07.01.1991 | 05.04.1991 |
| 4. | K.A.B. AG Berlin<br><br>111-362.05/00456<br>und 00457 | VEB Pumpen- und<br>Verdichteranl.<br>Halle<br><br>Pumpen- u. Verdich-<br>teranl. GmbH Halle<br>Bugenhagenstr.13<br>0-4020 Halle | <u>LILV</u><br>07.03.1989/<br>21.07.1989 | Projektierung, Lieferung, Montage,<br>Funktionsprobe und IB kompletter<br>funktionsfähiger Pumpenaggregate<br>und Druckluftherzeugungsanlage<br>entsprechend dem jeweiligen<br>Objektvertrag 01 - 08 | 07.01.1991 | 05.04.1991 |

| 1    | 2  | 3   | 4  | 5  | 6          | 7          |
|------|--|---|--|--|------------|------------|
| 5.   | K.A.B. AG Berlin<br><br>111-362.05/00429 | VEB Dampferzeu-<br>gerbau Berlin<br><br>Dampferzeugerbau<br>Berlin GmbH<br>Behrenstr. 21-22<br>PSF 1289<br>O-1086 Berlin        | <u>LILV</u><br>15.03.1988/<br>09.05.1988 | Projektierung, Lieferung, Montage<br>und IB nukleare Dampferzeugungsanl.,<br>mechanische Wasserreinigungsanl.,<br>nukleare transporttechnologische<br>Anlagen  | 07.01.1991 | 05.04.1991 |
| 5.1. | -"-                                      | VEB Dampfkessel-<br>bau Hohenthurm<br><br>Dampfkesselbau<br>Hohenthurm GmbH<br>Droyssiger Weg 56<br>O-4104 Hohenthurm           |  | Behälter<br>Vertrags-Nr. 01/70116/89, 01/70037/88,<br>01/70100/89, 01/70101/89, 01/70064/88,<br>01/70152/90, 01/70143/90, 900090,<br>900093, 812174, 816062, 900096, 900102,<br>900103, 900104, 925126, 925132, 816069 |            | 22.08.1990 |
| 6.   | K.A.B. AG Berlin<br><br>111-362.05/00518 | VEB MLW Anlagen-<br>bau Dresden<br><br>Medizin- u.<br>Laboranlagenbau<br>GmbH Dresden<br>Großenhainer Str. 99<br>O-8016 Dresden | <u>LILV</u><br>18.11.1986/<br>10.03.1989 | Projektierung, Lieferung, Montage,<br>Funktionsprobe mit Nachweis und<br>erforderlichenfalls IB der Labore<br>KKW Stendal, 1. Baustufe entspr.<br>der TO 1 - 6, 8 - 10 und 14 - 17                                     |            | 20.12.1990 |

| 1    | 2                                    | 3   | 4  | 5  | 6          | 7          |
|------|--------------------------------------|---|--|--|------------|------------|
|      | K.A.B. AG Berlin<br>111-362.05/00618 | VEB MLW Anlagen-<br>bau Dresden<br><br>Medizin- und<br>Laboranlagenbau<br>GmbH Dresden<br>Großenhainer Str. 99<br>0-8016 Dresden      | <u>LILV</u><br>20.08.1985/<br>18.11.1985 | Projekt., Lieferung, Montage und<br>Funktionsprobe der medizin-techn./<br>labor-techn. Ambulanz KKW Stendal  |            | 05.04.1991 |
|      | -"-<br>111-362.05/00520              | -"-   | <u>ILV</u><br>29.03.1988/<br>10.05.1988  | Projektierung, Lieferung, Montage,<br>Funktionsprüfung und Übergabe<br>mobiles Meßsystem Strahlenschutz  |            | 11.10.1990 |
|      | -"-<br>221-362.05/00116              | -"-   | Proj.-vertr.<br>27.11.1989<br>09.01.1990 | Lieferung der technolo. Grund-<br>konzeption für labortech. Anlagen  |            | 05.04.1991 |
| 7.   | K.A.B. AG Berlin<br>111-362.05/00430 | VEB Wasseraufbe-<br>reitungsanlagen<br>Markkleeberg<br><br>WAMA GmbH<br>Markkleeberg<br>Kirschallee 13<br>0-7113 Markkleeberg         | <u>LILV</u><br>04.02.1989<br>28.03.1989  | Projektierung, Lieferung, Montage<br>und Inbetriebsetzung für die<br>TA 18, 23, 25 Chemische Wasser-<br>aufbereitungsanlagen<br>Industrielle Abwasserbehandlungs-<br>anlagen<br>Anlage zur Behandlung und Besei-<br>tigung radioaktiver Stoffe | 07.01.1991 | 05.04.1991 |
|      | -"-<br>111-362.05/00815              | -"-   | <u>ILV</u><br>25.08.1988<br>13.01.1989   | TO Baustelleneinrichtung<br>technolog. Linie<br>Gummierung   |            | 05.04.1991 |
| 7.1. | -"-                                  | VEB Dampfkesselbau<br>Hohenthurm<br><br>Dampfkesselbau<br>Hohenthurm GmbH<br>Droyssiger Weg 56<br>0-4104 Hohenthurm<br>bau Hohenthurm |  | Behälter<br>Vertrags-Nr. 01/90582/84, 01/90583/84,<br>01/90983/84, 01/70033/88, 01/70111/89,<br>01/70113/89, 01/70034/88, 01/70035/88,<br>01/70110/89  |            | 22.08.1990 |

| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5   | 6          | 7          |
|-----|--------------------------------------|---|--|---|------------|------------|
| 8.  | K.A.B. AG Berlin<br>111-362.05/00460 | VEB Industrie-<br>u. Kraftwerks-<br>rohrleitungen<br>Bitterfeld<br><br>Industrie- und<br>Kraftwerksrohr-<br>leitungsbau<br>Bitterfeld GmbH<br>PSF 60<br>0-4400 Bitterfeld | <u>LILV</u><br>16.10.1987/<br>13.11.1987 | Erarbeitung und Lieferung der Aus-<br>führungsprojektierung, Ergänzungs-<br>projektierung, Lieferung, Montage<br>u. Inbetriebsetzung des rohr-<br>leitungstechn. Teils  | 07.01.1991 | 05.04.1991 |
| 9.  | K.A.B. AG Berlin<br>111-362.05/00482 | VEB Bergmann<br>Borsig Berlin<br><br>ABB Bergmann<br>Borsig GmbH Bln.<br>Kurze Str. 5-7<br>0-1106 Berlin  | <u>LILV</u><br>26.04.1988<br>11.10.1988  | Ausführungsprojektierung<br>Lieferung, Montage, Probe-<br>betrieb und IB<br>- Stromerzeugungsanlage mit<br>regenerativer Speisewasser-<br>vorwärmung<br>- einschl. Erfahrungsprozesse<br>der ZKKL-Kühler                | 07.01.1991 | 05.04.1991 |
| 10. | K.A.B. AG Berlin<br>111-362.05/00270 | VEB Rohrleitungs-<br>bau K.-Marx-Stadt<br><br>Rohrleitungsbau<br>GmbH Chemnitz<br>PSF 864<br>0-9010 Chemnitz  | <u>LILV</u><br>14.05.1984/<br>03.10.1984 | Projektierung, Lieferung, Montage,<br>Mitwirkung am Probetrieb und bei<br>der Inbetriebsetzung für die Gewerke<br>Rohrleitungen einschl. Einlaufbau-<br>werk/Pumpstation, Elbedücker,<br>Kathodenschutz sowie Anstriche | 07.01.1991 | 05.04.1991 |

| 1     | 2  | 3   | 4  | 5   | 6          | 7          |
|-------|--|---|--|---|------------|------------|
| 11.1. | K.A.B. AG Berlin<br><br>111-362.05/00523 | VEB Chemie- und<br>Tankanlagen<br>Fürstenwalde                                    | <u>ILV</u><br>18.10.1984/<br>28.11.1984          | Durchführung des technolog. Teils<br>Tankanlagen für flüssige und gas-<br>förmige, chemisch-techn. Produkte   | 09.10.1990 | 05.04.1991 |
|       | -"-<br>111-362.05/00798                  | CTA Anlagenbau<br>GmbH Fürstenwalde<br>Str.d.Befreiung 49<br>0-1240 Fürstenwalde  | -"-<br><u>ILV</u><br>03.01.1989/<br>10.05.1989   | Lieferung und Montage von 3 Stck.<br>Festdachtanken 75 m  |            | 02.10.1990 |
| 11.2. | -"-                                      | CTA Apparatebau<br>GmbH Fürstenwalde<br>Str.d.Befreiung 49<br>0-1240 Fürstenwalde | -"-  | -"-   |            |            |
| 12.   | K.A.B. AG Berlin<br><br>111-362.05/00522 | VEB Komplette<br>Chemieanlagen<br>Dresden   | <u>ILV</u><br>20.02.1986/<br>28.06.1986          | Verfahrensträgerschaft, Projektie-<br>rung, Lieferung und Montage mit<br>komplexen Funktionsproben und Auto-<br>renkontrolle, Probetrieb f. Gas-<br>versorgungsanlagen für GWE 1-3    | 30.01.1991 | 05.04.1991 |
|       | -"-<br>111-362.05/00799                  | Linde KCA<br>Dresden GmbH<br>E.-Thälmann<br>Str. 25-29<br>0-8012 Dresden          | -"-<br>Proj.-vertr.<br>07.07.1989/<br>30.05.1989 | Proj.-leistungen KKW Stendal<br>Druckversorgungsanlage<br>für Argon   |            | 05.04.1991 |
| 13.   | K.A.B. AG Berlin<br><br>111-362.05/00477 | VEB RAWEMA<br><br>RAWEMA Industrie-<br>anlagen GmbH<br>PSF 839<br>0-9010 Chemnitz | <u>LILV</u><br>21.10.1985/<br>26.1.1985          | Projektierung, Lieferung, Montage<br>und IB einschl. Erarbeitung der<br>der Montagetechnologie und IB-Konzep-<br>tion für IWL-Komplex, Stützpunkt-<br>werkstatt, Zentrale Werkstätten |            | 19.12.1990 |

| 1   | 2                                    | 3   | 4                                      | 5  | 6          | 7          |
|-----|--------------------------------------|---|--|--|------------|------------|
| 14. | K.A.B. AG Berlin<br>111-362.05/00480 | VEB Förderanl.<br>und Kranbau<br>Köthen<br><br>Förderanlagen<br>u. Kranbau<br>Köthen GmbH<br>F.-Ebert Str.39<br>0-4370 Köthen | <u>ILV</u><br>12.01.1989<br>23.02.1989 | 1 Stck. Brückenkran 20/5 t x 9,5 m<br>Spw. mit 1 Stck. Laufkatze B 20-5-<br>16-0, 32-380<br>KSchN 12078/02 in Sonderausführung   | 16.10.1990 | 05.04.1991 |
|     | -"-<br>111-362.05/00722              | -"-   | <u>ILV</u><br>22.02.1989<br>31.03.1989 | Projektierung, Lieferung, Montage<br>und Inbetriebsetzung<br>1 Stck. Brückenkran 20/5 tx21,6 m Sp<br>mit 1 Stck. Laufkatze B 20/5 in<br>Sonderausführung   | 16.10.1990 | 05.04.1991 |
|     | -"-<br>111-362.05/00723              | -"-   | Auftr.<br>29.11.1989/<br>18.01.1990    | Projektierung, Lieferung, Montage<br>und Inbetriebsetzung<br>1 Stck. Brückenkran 20/5 t x22,5 m Spw.   |            | 16.10.1990 |
| 15. | K.A.B. AG Berlin<br>111-362.05/00566 | VEB Geräte- und<br>Reglerwerke<br>Teltow<br><br>Geräte- und<br>Reglerwerke<br>Teltow GmbH<br>Oderstr. 74-76<br>0-1530 Teltow  | Vertragsan-<br>gebot vom<br>28.07.1987 | Projektierung, Lieferung, Montage,<br>Funktionsproben, Probetrieb der<br>Automatisierungsanlagen, der An-<br>(es erfolgte lagenteile der Einzelausrüstungen,<br>kein Abschluß das Inbetriebsetzen und Anfahren<br>eines LILV, sowie Einfahren und Optimieren<br>vertr. Ab- Reglerkreise, Lieferung der<br>reden wurden Dokumentationen<br>zumeist in<br>EVL-Berat., die<br>das Ziel hatten<br>einen LILV zu<br>erarbeiten, ge-<br>troffen) | 09.05.1990 | 29.08.1990 |

| 1 | 2                                    | 3   | 4  | 5  | 6 | 7          |
|---|--------------------------------------|---|--|--|---|------------|
|   | K.A.B. AG Berlin<br>111-362.05/00620 | VEB Geräte- u.<br>Reglerwerke<br>Teltow<br><br>Geräte- und<br>Reglerwerke<br>Teltow GmbH<br>Oderstr. 74-76<br>0-1530 Teltow | Obj.-vertr.<br>03.06.1986/<br>06.11.1986 | Projektierung, Lieferung, Montage,<br>Funktionsproben, Probetrieb der<br>Automatisierungsanlagen, der<br>Anlagenteile oder Einzelausrüstungen,<br>das Inbetriebsetzen u. Anfahren sowie<br>Einfahren u. Optimieren der Regler-<br>kreise, Lieferung der Dokumentation<br>für inaktive Werkstatt u. Lagerkomplex<br>Teil 1, T0 29 |   | 05.04.1991 |
|   | -"-<br>111-362.05/00688              | -"-   | Obj.-vertr.<br>03.06.1986/<br>06.11.1986 | Projektierung, Lieferung, Montage,<br>Funktionsproben, Probetrieb der<br>Automatisierungsanlagen der Anlagen-<br>teile o. Einzelausrüstungen, das IB<br>und Anfahren sowie Einfahren u.<br>Optimieren der Reglerkreise, Lieferung<br>der Dokumentations f. Funktionsgeb. IGZ   |   | 29.08.1990 |
|   | -"-<br>111-362.05/00765              | -"-   | Auftr.<br>19.10.1987                     | Proj., Lieferung, Montage u. IB<br>f. MSR-Anl. Bereich EGZ Trocken-<br>laufschutz der Kreiselpumpen der<br>Springbrunnen/MB 200  |   | 29.08.1990 |
|   | -"-<br>111-362.05/00789              | -"-   | Auftr.<br>27.04.1986                     | Proj., Lieferung, Montage u. IB<br>f. Betriebsgeb. am Bl. A  |   |            |

| 1   | 2                                    | 3  | 4                                      | 5  | 6          | 7          |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|------------|------------|
| 16. | K.A.B. AG Berlin<br>111-362.05/00542 | VEB NEM<br>Nachrichtenan-<br>lagenbau GmbH<br>Magdeburg<br>Partner Siemens<br>PSF 56<br>0-3010 Magdeburg | <u>ILV</u><br>18.04.1983<br>05.10.1983 | Proj., Lieferung, Montage u. IB<br>der Baufermeldeanlagen  | 07.01.1991 | 05.04.1991 |
|     | -"-<br>111-362.05/00541              | -"-  | <u>ILV</u><br>06.01.1987               | Projektierung, Lieferung, Montage<br>und IB der Fernmeldetechnik KKW<br>Stendal 1. Baustufe      | 07.01.1991 | 05.04.1991 |
|     | -"-<br>111-362.05/00775              | -"-  | Vertr.v.<br>11.01.1988/<br>21.07.1988  | Projektierung, Realisierung u. IB<br>von Fernmeldeanlagen-Bautelefonie                           |            | 05.04.1991 |
|     | -"-<br>111-362.05/00752              | -"-  | Auftrag<br>14.11.1986                  | Projektierung, Realisierung, Fern-<br>meldeanlagen, Vormontagehalle u.<br>Flächen                |            | 05.04.1991 |
|     | -"-<br>111-362.05/00745              | -"-  | Auftrag<br>26.08.1987/<br>26.10.1987   | Projektierung, Realisierung u. IB<br>der Fernmeldetechnik GAN Baracke<br>B 80 u. 81 Operativbüro | 07.01.1991 | 05.04.1991 |
|     | -"-<br>111-362.05/00701              | -"-  | Vertrag<br>31.10.1986/<br>06.02.1987   | Projektierung, Realisierung, IB<br>Fernmeldeanlagen-Bautelefonie                                 | 07.01.1991 | 05.04.1991 |

| 1   | 2                 | 3                 | 4             | 5                                  | 6          | 7          |
|-----|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|------------|------------|
| 17. | K.A.B. AG Berlin- | VEB Industrie-    | Auftrag       | Korrosionsschutz für 3 Stck.       |            | 05.04.1991 |
|     | 111-362.05/00836  | isolierung Lpz.   | v.27.04.90    | Feuerlösch tanks                   |            |            |
|     |                   | Isolierung        |               |                                    |            |            |
|     |                   | Leipzig GmbH      |               |                                    |            |            |
|     |                   | NL Bitterfeld     |               |                                    |            |            |
|     |                   | Str.d.Aktivisten7 |               |                                    |            |            |
|     |                   | 0-4400 Bitterfeld |               |                                    |            |            |
|     | "-                | "-                | Auftrag       | Korrosionsschutz für               |            | 05.04.1991 |
|     | 111-362.05/00832  |                   | v.09.02.90    | 1 Brückenkran 12,5 x 22,0 m        |            |            |
|     |                   |                   |               | 1 Brückenkran 5 t x 21,7 m         |            |            |
|     | "-                | "-                | Auftrag       | Korrosionsschutz für               |            | 05.04.1990 |
|     | 111-362.05/00831  |                   | v.09.02.90    | BG am Block A 1P 050               |            |            |
|     |                   |                   |               | RNA/S1b 1L 100                     |            |            |
|     |                   |                   |               | RNA/ZAW 1L 500                     |            |            |
|     |                   |                   |               | App./Umbau 1L 500                  |            |            |
|     | "-                | "-                | Auftrag       | Korrosionsschutz                   |            | 10.04.1990 |
|     | 111-362.05/00833  |                   | 08.02.90      | Maschinenhaus Block A              |            |            |
| 18. | K.A.B. AG Berlin  | VEB Schwermaschi- | <u>ILV</u>    | Proj.-lieferung, Montage u.        |            | 10.04.1991 |
|     | 111-362.05/00521  | nenbau            | 20.05.1984/   | IB f. 2 Stck. Notstromerzeu-       |            |            |
|     |                   | "Karl-Liebknecht" | 19.11.1984    | gungsanl. 500 KVA/0,4 kV           |            |            |
|     |                   | SKL Industriean-  |               |                                    |            |            |
|     |                   | lagenbau          |               |                                    |            |            |
|     |                   | GmbH Magdeburg    |               |                                    |            |            |
|     |                   | Otto von          |               |                                    |            |            |
|     |                   | Guericke Str.107  |               |                                    |            |            |
|     |                   | 0-3011 Magdeburg  |               |                                    |            |            |
|     | "-                | "-                | Vertr.-angeb. | Erarbeitung AP auf der Basis       | 09.10.1990 | 05.04.1991 |
|     | 111-362.05/00594  |                   | 15.02.1990    | SU-Proj.auf der in der DDR gelten- |            |            |
|     |                   |                   | d. K.A.B.     | den gesetzl. Vorschriften          |            |            |
|     |                   |                   |               | Lief.,Mont. u. IB der Notstromer-  |            |            |
|     |                   |                   |               | zeugungsanlage                     |            |            |

| 1   | 2                              | 3   | 4                                       | 5  | 6          | 7          |
|-----|--------------------------------|---|---|--|------------|------------|
| 19. | K.A.B. AG Berlin               | VEB Schwerma-<br>schinenbaukomb.<br>"Ernst-Thälmann"                                | <u>ILV</u><br>29.01.1985/<br>01.04.1985 | Lieferung, Montage u. IB<br>von 1 Stck. Brückenkran 125/20 t<br>(2 x 100 t) x 42 m   | 16.10.1990 | 05.04.1991 |
|     | 111-362.05/00481-<br>01        | SKET Schwerma-<br>schinenbau<br>Magdeburg GmbH<br>Marienstr. 20<br>0-3011 Magdeburg |   |  |            |            |
|     | -"-<br>111-362.05/00481-<br>02 | -"-   | <u>ILV</u><br>29.01.1985/<br>01.04.1985 | Erarb. der Demontagetechn. sowie<br>die Projektierung, Lieferung und<br>Montage der zur Demontage er-<br>forderlichen Hebeanlage | 16.10.1990 | 05.04.1991 |
|     | -"-<br>111-362.05/00481-<br>05 | -"-   | <u>ILV</u><br>29.01.1985/<br>01.04.1985 | Lieferung, Montage und IB<br>v. Brückenkran 80/20/3,2 x 21 m   | 16.10.1990 | 05.04.1991 |
|     | -"-<br>111-362.05/00481-<br>06 | -"-   | Auftrag<br>05.06.1990                   | Ap, Lieferung, Montage und<br>IB für MH Kran 125/20 x 42 m   |            |            |
|     | -"-<br>111-362.05/00665        | -"-   | Auftrag<br>20.03.1985                   | Proj., Lieferung, Montage u. IB<br>Mitwirkung an TÜ-Abnahme für<br>1 Stck. Rundlaufkran 320-160/2x70 t Spw.                      | 16.10.1990 | 05.04.1991 |
|     | -"-<br>111-362.05/00663        | -"-   | <u>ILV</u><br>30.06.1988/<br>15.09.1988 | Proj., Lieferung, Montage u. IB von<br>1 Rundlaufkran 320-160/2x70t 43 m Spw.  |            | 05.04.1991 |

| 1   | 2                                       | 3  | 4   | 5   | 6 | 7   |
|-----|---|--|---|---|---|---|
| 20. | K.A.B. AG Berlin<br>111-362.05/00481-03 | VEB Ingenieurbetrieb für Anlagen Berlin<br><br>Ing.betr. für Industrieanl. zu Berlin<br>Karl-Liebknecht Str. 32<br>0-1020 Berlin | <u>ILV</u><br>06.04.1987/<br>06.06.1987<br>2. NT v. 15.09.89<br>Überleitungsvertr. f. Montage u. IB<br>an:VEB Ingan Bln.<br>Rechtsnachfolger:<br>Ingan GmbH | Lieferung, Montage und IB<br>1 Brückenkran 125/20 t x 42 m                              |   | Da Kran per 05.04.1991 ausgel. war, erfolgte Teilsistierung für die Montageleistungen am 16. 10. 1990 |
| 21. | K.A.B. AG Berlin                        | VEB Kombinat Nagema Dresden<br><br>Asotec Anlagenbau GmbH Dresden<br>Förstereistr. 40<br>0-8060 Dresden                          | <u>ILV</u><br>16.11.1989/<br>20.06.1990   | Proj., Lieferung, Montage einer küchentechnolog. Anlage - Betriebsgebäude Block A       |   |   |
|     | -"-<br>111-362.05/00821                 | -"-  | WV 28.02./<br>27.03.1990  | Proj., Lieferung, Montage und IB<br>Versorgungsstützpunkt Sanitär-Laborgebäude          |   | 20.12.1990<br>(05.04.1991)  |
|     | -"-<br>111-362.05/00769                 | -"-  | <u>ILV</u><br>30.05.1989<br>12.07.1989  | Lieferung u.Montage küchentechnolog. Ausrüstung f. Versorgungsstützpunkt im IWL Komplex |   | 20.12.1990<br>(05.04.1991)  |
|     | -"-<br>111-362.05/00828                 | -"-  | Auftrag<br>18.01.1990   | Versorgungsstützpunkt ZSWA  |   | 20.12.1990<br>(05.04.1991)  |

| 1   | 2                                    | 3   | 4   | 5   | 6  | 7          |
|-----|--------------------------------------|---|---|---|--|------------|
| 22. | K.A.B. AG Berlin<br>111-362.05/00540 | VEB Vogtländischer<br>Aufzugs-u.Maschi-<br>nenbau Mylau   | <u>ILV</u><br>23.01.1984/<br>06.02.1984                         | Projektierung, Lieferung, Montage<br>und IB für 1 Stck. Lastenaufzug<br>L 100 Geschoß (Sanitär- u. Labor-<br>gebäude) | Teil-<br>sistierung<br>Montage<br>16.10.1990 | 05.04.1991 |
|     | -"-<br>111-362.05/00702              | Vogtländischer<br>Aufzugsbau GmbH<br>Netzschkauer Str. 51<br>0-9803 Mylau                           | -"-<br><u>ILV</u><br>18.03.1986/<br>23.05.1986                  | Lieferung, Montage und IB für<br>1 Stck. Lastenaufzug L 500<br>Apparatehaus-Umbau Werk B                              | 16.10.1990                                   | 05.04.1991 |
|     | -"-<br>111-362.05/00489              | -"-   | <u>ILV</u><br>26.01.1983/<br>07.02.1983                         | Lieferung, Montage u. IB<br>für 1 Stck. Jedermann-Lasten-<br>aufzug 5000 kg RNA-ZAW                                   | 16.10.1990                                   | 05.04.1991 |
|     | -"-<br>111-362.05/00659              | -"-   | <u>ILV</u><br>21.02.1985/<br>06.03.1985                         | Proj., Lieferung, Montage u. IB<br>für 1 Stck. Lastenaufzug L 200<br>SWA-Geb. (Spez. Wasseraufbereitung)              | 16.10.1990                                   | 05.04.1991 |
|     | -"-<br>111-362.05/00660              | -"-   | <u>ILV</u><br>21.02.1985/<br>06.03.1985                         | Proj., Lieferung, Montage u. IB<br>für 1 Stck. Lastenaufzug L 200<br>SWA-Geb. (Spez. Wasseraufbereitung)              | 16.10.1990                                   | 05.04.1991 |
|     | -"-<br>111-362.05/00661              | -"-   | <u>ILV</u><br>21.02.1985/<br>06.03.1985                         | Proj., Lieferung, Montage u. IB<br>für 1 Stck. Lastenaufzug L 200<br>RNA Geschoß (Sanitär-u.Laborgeb.)                | Teilsist.<br>Montage                         | 05.04.1991 |
| 23. | K.A.B. AG Berlin<br>111-362.05/00368 | VEB Geodesie u.<br>Kartographie<br>Landesvermes-<br>sungsamt Halle<br>Marktplatz 22<br>0-4010 Halle | Langfri-<br>stiger WV<br>1986-1992<br>v.30.09.86/<br>20.11.1986 | Vermessungen<br><br>6. Nachtrag<br>v. 10.05.1990/<br>29.05.1990   |  | 05.04.1991 |

| 1   | 2                                    | 3  | 4                         | 5   | 6 | 7                          |
|-----|--------------------------------------|--|---------------------------|---|---|----------------------------|
| 24. | K.A.B. AG Berlin<br>111-362.05/00717 | VEB Werk f. Signal- u. Sicherungstechn. Bln.<br><br>WSSB Verkehrstechnik GmbH Berlin<br>Elsenstr. 87-96<br>0-1193 Berlin | Auftrag vom<br>27.03.1986 | Projektierung und Realisierung sowie IB von Gleissicherungsanlagen KKW Stendal  |   | 05.04.1991                 |
| 25. | K.A.B. AG Berlin<br>111-362.05/00603 | VEB Kranbau Wittenberg<br><br>Gresse GmbH<br>Kranbau Wittenberg<br>Dessauer Str. 280<br>0-4600 Wittenberg                | <u>ILV</u><br>18.12.1987  | Lieferung u. Montage von 1 Stck. Vollportalkran 36 t x 24,0 m Stützweite für Hakenbetrieb, HKW-Pumpstation Block A                                |   | 16.10.1990<br>(05.04.1991) |
| 26. | K.A.B. AG Berlin<br>111-362.05/00819 | Hema Luisenthal<br><br>Mannesmann Demag<br>TAKRAF GmbH<br>Karl-Marx-Str.<br>0-5806 Luisenthal                            | Auftr.<br>12.10.1989      | Ausführungsprojektierung, Lieferung Montage u. IB für 6 Stck. 1 Träger-Handlaufkran 3,2 t x 7,16 m Spur Sicheres Nebenkühlwasser-Schieberbauwerke |   | 18.10.1990                 |
|     | -"-<br>111-362.05/00813              | -"-  | Auftr.<br>12.04.1989      | Ausführungsprojektierung, Lieferung, Montage u. IB für Einträger Brückenkran 3,2 t x 16 m Spur mit Unterflanschlaufkatze, Brauchwasserpumpstat.   |   | 18.10.1990                 |
|     | -"-<br>111-362.05/00574              | -"-  | Auftr.<br>27.03.1990      | Proj., Lieferung, Montage u. IB für 1 Stck. Einträger Brückenkran 8,0 t x 21,3 m, Radioaktive Nebenanl., SWA-Gebäude f. Montagesaal Raum 53/13    |   | 10.04.1991                 |

| 1   | 2                | 3   | 4   | 5   | 6          | 7          |
|-----|------------------|---|---|---|------------|------------|
| 27. | K.A.B. AG Berlin | Brennstoffinsti-<br>tut Freiberg  | Wirt.-vertr.<br>08.01.1988/<br>01.02.1988 | Innerbetriebl. Transportsystem<br>für frische Brennstoffkassetten<br>u. schwere Ausrüstungen des WWER<br>1000 | 12.10.1990 | 05.04.1991 |
|     | 111-362.05/00779 | Deutsches Brenn-<br>stoffinsitut<br>Halsbrücker Str.34<br>0-9200 Freiberg                               |   |   |            |            |
|     | -"-              | -"-   | Wirt.-vertr.<br>17.12.1987/<br>03.02.1988 | Dosisleistungsmeßstrecke Strah-<br>lenschutzüberwachung, Prüf-<br>labor für SSÜ-Ausrüstungen                  |            | 12.09.1990 |
|     | 111-362.05/00772 | -"-   |   |   |            |            |
|     | -"-              | -"-   | Wirt.-vertr.<br>10.08.1989/<br>17.10.1989 | Hochdosisleistungsmeßstrecke  |            | 12.09.1990 |
| 28. | K.A.B. AG Berlin | PGH"Aufbau Elbe"<br>Bahnhofstr. 6<br>0-3504 Arneburg  | Auftr.<br>11.07.1990                      | Lieferung, Montage u. IB div.<br>Baustromanschlüsse f. Pumpen u.<br>Heißlüfter                                |            | 05.04.1991 |
|     | 111-362.05/00840 |   |   |   |            |            |
| 29. | K.A.B. AG Berlin | PGH d.E.-Handwerks<br>Elektronik<br>Oelsnitz GmbH i.G.<br>Bahnhofstr.43<br>0-9156 Oelsnitz/E.           | Auftr.<br>06.06.1990                      | Lieferung von 6 Stck. Warmluftanl.<br>Entnahmebauwerk 1 und 2<br>SNKW System. I, II und III                   |            | 05.04.1991 |
|     | 111-362.05/00838 |   |   |   |            |            |
| 30. | K.A.B. AG Berlin | VEB Sächsischer<br>Brücken- u.<br>Stahlhochbau  | Auftr.<br>27.08.1986                      | AP, Lieferung, Montage u. IB<br>f. den meteorologischen Meßmast   |            | 05.04.1991 |
|     | 111-362.05/00729 | Sächsische Bühnen-<br>u. Förderanlagen<br>Stahlbau GmbH Dresden<br>Bosewitzer Str. 20<br>0-8017 Dresden |   |   |            |            |

| 1   | 2  | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7          |
|-----|--|---|--------------------------------------|---|---|------------|
| 31. | K.A.B. AG Berlin<br><br>111-362.05/00812 | VEB Transportanl. <u>ILV</u><br>Montagen Landsbg. 07.07.1989/<br>12.10.1989<br><br>Transportanl. Mon-<br>tagen Landsbg. GmbH<br>Köthener Str. 8<br>0-4105 Landsberg |                                      | T0 Allgemeines Nebenkühlwasser<br>Montage von 2 Stck. Gurtband-<br>förderern  |   | 05.04.1991 |
| 32. | K.A.B. AG Berlin<br><br>111-362.05/00748 | VEB Rationalis.<br>Dresden<br><br>Stahlbau<br>R. Hempel GmbH<br>0-8036 Dresden  | <u>ILV</u><br>26.01.1990             | Konstruktion, Entwicklung AP<br>Lieferung und Montage,<br>Inbetriebsetzung für 2 Stck.<br>Konsolrundlaufkrane 2 t x 7,0 m<br>Apparatehaus Bl. A |   | 05.04.1991 |
|     | -"-<br>111-362.05/00749                  | -"-   | Auftrag<br>20.11.1986                | Projektierung, Lieferung, Montage<br>u. IB f. 2 Stck. Konsolrundlaufkrane<br>2 t x 7,9 m 1. Baustufe Bl. B                                      |   | 16.10.1990 |
| 33. | K.A.B. AG Berlin<br><br>111-362.05/00805 | VEB Forschungs-<br>anstalt Schiff-<br>fahrt-Wasser- u.<br>Grundbau<br><br>Forschungsan-<br>stalt Schiff-<br>fahrt Berlin<br>Alt Stralau 44<br>0-1017 Berlin         | Vertrag<br>24.06.1988/<br>10.08.1988 | Erprobung und Untersuchung<br>der hydraulischen Kennwerte<br>einer Spühdüse des Typs B-75   |   | 05.04.1991 |

| 1   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6 | 7          |
|-----|---|---|---|--|---|------------|
| 34. | K.A.B. AG Berlin<br><br>111-362.05/00803<br>111-362.05/00430-04 | VEB WAMA<br>Markkleeberg<br><br>übergeleitet<br>am 12.04.1990<br>an Rathenower<br>Apparate- u.<br>Behälterbau GmbH<br>Grünauer Weg 121<br>0-1830 Rathenow | Wirt.-<br>vertrag<br>09.06.1988/<br>10.11.1988  | 1 Stck Speicher Typ S2 A4 WM08-15/2<br>mit Wartungsbühne u. Innenan-<br>strich<br>IWL-Komplex Lager für Austenit       |   | 18.09.1990 |
| 35. | K.A.B. AG Berlin<br><br>111-362.05/00602                        | VEB Lagertechnik<br>Karl-Marx-Stadt<br><br>Neubauer GmbH<br>Lagertechnik<br>Chemnitz<br>PSF 742<br>0-9010 Chemnitz  | <u>ILV</u><br>23.01.1989/<br>04.04.1989         | Lieferung u. Montage von Hebe-<br>zeuge (Hängekrane) im MH Bl. A u. B<br>Mittelkrane<br>HK 4185, 4232, 4233, 4586-4590 |   | 05.04.1991 |
| 36. | K.A.B. AG Berlin<br><br>111-362.05/00046                        | Zentralinsitut<br>f. Schweißtechn.<br><br>Schweißtechn.<br>Lehr- u. Ver-<br>suchsanstalt<br>Halle<br>PSF 156<br>0-4060 Halle                              | Jahresauf-<br>trag<br>06.03.1990/<br>10.04.1990 | Bearbeitung des Komplexes Schweiß-<br>zusatzwerkstoffe<br>Bearbeitung von schweiß- und<br>prüftechn. Aufgaben          |   | 05.04.1991 |

| 1   | 2                                    | 3  | 4   | 5   | 6 | 7                     |
|-----|--------------------------------------|--|---|---|---|-----------------------|
| 37. | K.A.B. AG Berlin<br>221-362.05/00104 | Akademie der<br>Wissenschaften<br><br>Zentralinstitut<br>f. Kernforschung<br>Rossendorf, Dresden<br>PSF 19<br>0-8019 Dresden   | Vertr.über<br>wiss.-techn.<br>Leistung<br>11.05.1989/<br>31.07.1989 | Entwicklung u. Fertigung des<br>Rauschdiagnosesystems<br>RAS 1000 für die Blöcke A u. B<br>mit Lieferumfang                 |   | 12.02.1991            |
| 38. | K.A.B. AG Berlin<br>111-362.05/00517 | VEB Dampfkessel-<br>bau Drsd.-Übigau<br><br>Dampfkesselbau<br>Drsd.-Übigau GmbH<br>Unternehmen der<br>Deutschen Maschi-<br>nen u. Schiffbau AG<br>Rethelstr. 47-51<br>0-8031 Dresden | <u>LILV</u><br>18.05.1988<br>21.03.1989                             | Konstruktion AP, Lieferung,<br>Montage einschl. Funktionsprobe<br>der mechan. Wasserreinigungsgeräte<br>für das KKW Stendal |   | 07.01.1991 05.04.1991 |

| 1   | 2  | 3   | 4   | 5  | 6          | 7          |
|-----|--|---|---|--|------------|------------|
| 39. | K.A.B. AG Berlin<br>111-362.05/00824     | VEB Feuerlöschgerä-<br>tewerke Apolda<br><br>Apoldaer Feuer-<br>löschgeräte GmbH<br>Auenstr. 9<br>0-5320 Apolda | Auftrag<br>13.12.1989                     | Ausführungsprojektierung,<br>Lieferung, Montage u. IB zur Feuer-<br>löschanl. f. Transformatoren der<br>Leistungsabführung sowie Anfahr- u.<br>Reserveeinspeisung elektrotechn. Teil | 18.10.1990 | 05.04.1991 |
|     | -"-<br>111-362.05/00823                  | -"-   | Auftrag<br>29.11.1989                     | Ausführungsprojekt, Lieferung,<br>Montage u. IB zur Sprühwasser-<br>Feuerlöschanl. Bl A für Ölbereiche<br>des Maschinenhauses  | 16.10.1990 | 05.04.1991 |
|     | -"-<br>111-362.05/00823-<br>01           | -"-   | Auftrag<br>29.11.1989                     | Ausführungsprojektierung, Lieferung<br>Montage u. IB zur Sprühwasser-<br>Feuerlöschanl. Bl B für Ölspeicher<br>des MH  |            | 18.10.1990 |
|     | -"-<br>111-362.05/00811                  | -"-   | Wirt.-vertr.<br>25.01.1989/<br>04.10.1989 | Projektierung, Lieferung u. Montage<br>des mechanischen Teils einer Löschein-<br>richtung für Kabelkanäle im aktiven<br>Brückensystem Sprühwasseranlage                              | 16.10.1990 | 05.04.1991 |
| 40. | K.A.B. AG Berlin<br><br>111-362.05/00814 | VEB Stahlbau<br>Rudolstadt<br><br>Rudolstädter<br>Stahlbau GmbH<br>Mitschurinstr. 40<br>0-6820 Rudolstadt       | Auftrag<br>20.03.1989                     | Lieferung von 2 Stck.<br>Bockkrane, BK 5<br>SSÜ-Laborgebäude   |            | 11.02.1991 |

| 1   | 2                                    | 3  | 4   | 5   | 6 | 7          |
|-----|--------------------------------------|--|---|---|---|------------|
| 41. | K.A.B. AG Berlin<br>111-362.05/00537 | VEB Gerüstbau<br>Hoyerswerda<br><br>THYSSEN<br>HÜNNEBECK-RÖRO<br>GmbH<br>Industriegelände<br>Strasse D<br>0-7700 Hoyerswerda | <u>ILV</u><br>Jahresver-<br>trag<br>01.01.90-<br>31.12.90 | Gerüstbauleistungen für die tech-<br>nolog. Ausrüstungsmontage  |   | 05.04.1991 |
| 42. | K.A.B. AG Berlin<br>111-362.05/00533 | Berliner Auf-<br>zug u. Fahr-<br>treppenbau<br><br>OTIS BAF GmbH<br>Berlin<br>Chausseestr. 35<br>0-1040 Berlin               | Auftr.v.<br>28.03.1983                                    | Projektierung, Lieferung, Montage<br>und IB<br>2 Stck. Personenaufzüge<br>Reaktorgebäude (Containment)      |   | 18.10.1990 |
|     | -"-<br>111-362.05/00534              | -"-  | Auftr.v.<br>28.03.1983                                    | -"-   |   | 18.10.1990 |
|     | -"-<br>111-362.05/00607              | -"-  | Auftr.v.<br>24.02.1984                                    | Projektierung, Lieferung, Montage<br>und Inbetriebsetzung<br>Personenaufzüge P 060<br>Maschinenhaus E-Anbau |   | 18.10.1990 |
|     | -"-<br>111-362.05/00608              | -"-  | Auftr.v.<br>24.02.1984/<br>20.03.1984                     | Projektierung, Lieferung, Montage<br>und IB<br>Personenaufzug P 050<br>Maschinenbau, Entgaseranbau          |   | 18.10.1990 |

| 1   | 2   | 3   | 4                                       | 5  | 6 | 7  |
|-----|---|---|---|--|---|--|
|     | K.A.B. AG Berlin<br>111-362.05/00615                          | Berliner Auf-<br>zug u. Fahr-<br>treppenbau   | <u>ILV</u><br>04.09.1989<br>18.10.1989  | Lieferung, Montage u. IB<br>Personenaufzüge P 050<br>Betriebsgebäude   |   | 02.10.1990   |
|     | -"-<br>111-362.05/00806                                       | OTIS BAF GmbH<br>Berlin<br>Chausseestr.35<br>0-1040 Berlin  | Auftrag<br>09.01.1989                   | Lieferung, Montage u. IB<br>Personenaufzug P 050<br>Betriebsgebäude  |   | 18.10.1990   |
| 43. | K.A.B.AG Berlin<br><br>111-362.05/00455<br>(Def.-u.Nebenanl.) | VEB Starkstrom-<br>anlagenbau<br>Rostock<br><br>Starkstrom-<br>anlagenbau GmbH<br>Rostock<br>PSF 1008<br>0-2500 Rostock | <u>LILV</u><br>10.12.1985<br>10.04.1986 | Proj., Lieferung, Montage u. IB<br>der elektrotechn. Austrüstungen für<br>die Starkstromanl., die Beleuchtungs-<br>steuerungsanl., Montage u. IB |   | Teilstorno<br>23.08.1990<br>Reststorno<br>05.04.1991 |